

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
по объекту Н-И ТЭЦ:  
**"Реализация проекта "Доска почета" Ново-Иркутской ТЭЦ"**

№ п/п	Наименование этапов работ	Начальный срок	Конечный срок
1	2	3	4
1	Изготовление информационного стенда	с даты заключения договора	10.11.2023г.
2	Поставка информационного стенда	11.11.2023г.	18.11.2023г.
3	Монтаж информационного стенда	19.11.2023г.	29.11.2023г.
4	Ввод объекта в эксплуатацию	30.11.2023г.	22.12.2023г.