

УТВЕРЖДАЮ: Приложение №1 к Техническому заданию  
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
Иркутская ГЭС

В.А. Чеведа

" " 2023 г.

График производства ремонтных работ на объекте ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиала Иркутская ГЭС  
Вентиляционное оборудование инв. №КСУ010000617 (ТГ0001050). Технического обслуживания систем кондиционирования в помещениях ИГЭС.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ					
		с даты заключения договора по 30.04.2024г.	с 01.05.2024г. по 31.05.2024г.	с 01.06.2024г. по 30.06.2024г.	с 01.07.2024г. по 31.07.2024г.	с 01.08.2024г. по 30.09.2024г.	с 01.10.2024г. по 31.10.2024г.
1. Здание РЩ - 110							
1.1.	Сплит-система Shaft						
1.2.	Сплит-система Haier HSU-12HEA03 (3 шт.)						
2. Здание столовой							
2.1.	Сплит-система General Climat						
3. Здание хоздвора							
3.1.	Сплит-система Sanyo (кабинет УЭЗС) (3 шт.)						
3.2.	Сплит-система Kentatsu 35 (мастерская ГН)						
3.3.	Сплит-система Kentatsu 35 (хим. лаборатория)						
3.4.	Сплит-система Haier (кабинеты ДЗР)						
3.5.	Сплит-система Shaft						
3.6.	Сплит-система Electrolux (кабинет ДЗР)						
4. Сооружение №1							
4.1.	Сплит-система Haier (кабинет ОКС) (3 шт.)						
4.2.	Сплит-система Electrolux (здравпункт) (3 шт.)						
4.3.	Сплит-система Shaft (ПЦН)						
4.4.	Сплит-система Kentatsu (помещение шкафов КИВС)						
5. Здание ГЭС гл. вход 6 этаж							
5.1.	Сплит-система HEC (приемная)						
5.2.	Сплит-система HEC (кабинет инженера по БС)						
5.3.	Сплит-система Daikin (кабинет директора)						
5.4.	Сплит-система Mitsubishi Electric (кабинет ПЭО)						
5.5.	Сплит-система Kentatsu (кабинет ПТО)						

[illegible]

