

График производства работ

«Ограждение периметра территории северное. (инв. №ИЭ551200139). Модернизация комплекса обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ШУ Н-ИТЭЦ (инв. №ИЭ551200139, №ИЭ551200127)».

№п/п	Наименование работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4
1	Демонтажные работы	Сдаты подписания договора	25.12.2023
2	Замена дверей ГЩУ, автомобильное КПП, ТШУ, ЖД КПП	Сдаты подписания договора	25.12.2023
3	Бронирование окон на ТШУ, ГЩУ, автомобильное КПП, ЖД КПП, Здание связи	Сдаты подписания договора	25.12.2023
4	Предоставление исполнительной документации	Сдаты подписания договора	25.12.2023