

Согласовано:

Приложение №5 Заключочной Документации

Утверждаю:
Заместитель директора филиала –
технический директор ТЭЦ-9
ООО «Байкальская энергетическая компания»
Е.Н. Миронов

Календарный план
оказания
«Услуги по снятию ограничений, увеличение эффективности работы ВЭП котлов 1,2,3,4,7,8,9,10,11 (КЦ ТЭЦ-9)».

№ п/п	Наименование услуг	Сроки оказания услуг	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Итого, рублей без НДС	Результат оказания услуг
1	Услуги по снятию ограничений, увеличение эффективности работы ВЭП котлов 1,2,3,4,7,8,9,10,11 (КЦ ТЭЦ-9), в том числе:	01.04.2024 по 15.11.2024										
	Котельный агрегат ст. № 1 инв. № ИЭ9141001.	17.06.2024 по 13.07.2024				52602					52 602,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №1.
	Котельный агрегат ст. № 2 инв. № ИЭ9141002.	01.04.2024 по 22.05.2024		75146							75 146,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №2.
	Котельный агрегат ст. № 3 инв. № ИЭ9141003.	20.10.2024 по 15.11.2024								65753	65 753,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №3.
	Котельный агрегат ст. № 4 инв. № ИЭ9141004.	13.05.2024 по 15.06.2024			75146					0,00	75 146,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №4.
	Котельный агрегат ст. N 7 барабанный пылеуловитель инв. № ИЭ9141231.	26.05.2024 по 15.08.2024				37 573	37573				75 146,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №7.
	Пылеуловитель котел N 8 Е 420/140 т/час F=570р С инв.№ИЭ9141327.	19.08.2024 по 19.10.2024						26301	26 301,00		52 602,00	акт осмотра по результатам очистки ВЭП котлоагрегата ст. №8.

Пылеугольный котел N 9 Е-420-140 ТП-81 инв. № ИУ9141390.	05.08.2024 по 08.09.2024						52602			52 602,00	акт осмотра по результатам очистки ВЗЛ котлоаппарата ст. №9.
Пылеугольный котел N 10 Е-420-140 ТП-81 инв. № ИУ9141402.	01.04.2024 по 10.05.2024		75146							75 146,00	акт осмотра по результатам очистки ВЗЛ котлоаппарата ст. №10.
Пылеугольный котел N 11 инв. № ИУ9141422.	27.06.2024 по 12.09.2024					37 573	37573			75 146,00	акт осмотра по результатам очистки ВЗЛ котлоаппарата ст. №11.
ИТОГО		0,00	75 146,00	150 292,00	90 175,00	75 146,00	116 476,00	26 301,00	65 753,00	599 289,00	

Начальник КИУ ТЭЦ-9

С.М. Барахтенко