

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора филиала-  
технический директор ТЭЦ-6  
В.А. Сазонкин

*Сазонкин*  
15 февраля 2024г.

### График оказания услуг

по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровель зданий ТЭЦ-6 в г. Братске.

№ п/п	Наименование объекта	Количество (м2)	Период 2024г.
1.	Здание Ацетилено-Кислородной станции	360	Август
2.	Пристрой к Главному корпусу (ЭЦ)	234	Август
3.	Теплая стоянка бульдозеров	540	Июль
4.	Здание склада инструмента и запчастей (маслохлозяйство ЦТП)	35	Июль
5.	Тамбур УП-6	4,4	Август
6.	Тамбур УП-3	5,2	Август
7.	Тамбур УП-4	6,3	Август
8.	Здание СБК	640	Август
9.	Здание электролизерной	290	Август
10.	Здание гаража автоучастка и склада ОМТС	726,8	Июль
11.	Шатер электрофильтров	150	Август

12.	Здание вспомогательного корпуса СБПиЦРМ	1385	Июль
-----	--	------	------

Инженер ОЭиР ЗиС

Начальник КТЦ

Начальник ЦОР

Начальник ОМТС

Начальник ЦТП

Начальник ЦТАИ

О.С. Хандоля

*А.В. Асеев*  
И.В. Беломестных

А.В. Качанов

С.И. Недзельский

Д.И. Алутин

С.Б. Здвижков