

График выполнения работ

Филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)




ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
А.В. Бовровский
27.07.2024 г.

на Здание контрольно-пропускной пункт -2 (КП-2) инв. № 000100120. Ремонт помещения с заменой напольного покрытия, заменой освещения, внутренней отделки. Здание поста охраны ТЭС N 9 (центральный склад) инв. № БРГ_00010112. АКЗ наружной металлической лестницы, ремонт внутренних помещений

| № п.п. | Наименование объекта ремонта | Инв.№ | С даты заключения договора по 31.05.2024 | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.07.2024 | с 01.08.2024 по 31.08.2024 | с 01.09.2024 по 30.09.2024 |
|--------|---|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Здание контрольно-пропускной пункт -2 (КП-2) инв. № 000100120. | № 000100120 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт помещения с заменой напольного покрытия, заменой освещения. внутренняя отделка | № 000100120 | | | | | |
| 2 | Здание поста охраны ТЭС N 9 (центральный склад) инв. № БРГ_00010112. АКЗ наружной металлической лестницы, ремонт внутренних помещений | № БРГ_00010112 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | |

Инженер по ремонту ОПНР БГЭС
Начальник ОПНР БГЭС


О.И. Ионих
А.А. Логинов