
1 2

1 Демонтажные работы

2
Замена дверей ГЩУ, автомобильное КПП, 

ТШУ, ЖД КПП

3

Бронирование окон на ТШУ, ГЩУ, 

автомобильное КПП, ЖД КПП, Здание 

связи

4
Предоставление исполнительной 

документации

Сдаты подписания 

договора
25.12.2023

3 4

Сдаты подписания 

договора
25.12.2023

Сдаты подписания 

договора

Сдаты подписания 

договора

25.12.2023

25.12.2023

«Ограждение периметра территории северное. (инв. №ИЭ551200139). Модернизация комплекса 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ШУ Н-ИТЭЦ (инв. 

№ИЭ551200139, №ИЭ551200127)».

№п/п Наименование работ Дата начала работ Дата окончания работ

График производства работ


