
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Директор филиала 

ООО "Байкальская энергетическая

компания" ТЭЦ-6

________________ _______________С.И. Коноплев

"____"_____________ 2024 г. " _____ " ________________ 2024 г.

Начало работ Окончание работ

1 2 3 4 5

1 Проектная документация 15 671

С даты 

подписания 

договора

25.07.2024

2 Рабочая документация, сметная документация 52 235 25.07.2024 30.09.2024

ИТОГО 67 906

Зам.начальника ОКС ТЭЦ-6 Т.И.Клещева

Начальник ПТО-ТИ ТЭЦ-6 И.А. Герасимов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработка проектной и рабочей документации по объекту:

Трансформаторная подстанция на ж/б фундаменте. Инв. № Т06_00002183. Модернизация системы пожарной сигнализации с 

установкой ПС, СОУЭ в КТП БМК-25.

№ этапа   

п/п

Наименование работ по договору и этапов его 

выполнения

Стоимость, руб. 

без НДС

Сроки


